

Cycle de l'eau

RENOUVELLEMENT OU REHABILITATION DE RESEAUX

SETE	RUES REVOLUTION - PERIDIER	CONSULT EN COURS	AEP	230 000 €
------	----------------------------	------------------	-----	-----------

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

SETE	SECTORISATION CONDUITE EAUX BRUTES	DCE EN COURS	AEP	250 000 €
------	------------------------------------	--------------	-----	-----------

TRAVAUX SUR STATIONS D'EPURATION

STEP SETE	RECHERCHE FERME AQUAPONIE	ETUDE EN COURS	EU	1 000 000 €
	STEP + EMISSAIRE	ETUDE EN COURS	EU	75 000 €

EXTENSION DE RESEAUX

EXTENSION DE RESEAUX LIEE AUX FUTURS	MAITRISE D'ŒUVRE ET TRAVAUX	PROJET	EU	500 000 €
--------------------------------------	-----------------------------	--------	----	-----------

ACTIONS IDENTIFIEES AU CONTRAT DE GESTION

INTEGRE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

SETE	Bassin de rétention EU Perette Métairies	ETUDE EN COURS	EU	800 000 €
SETE	DO général de Gaulle, Montmorency	ETUDE EN COURS	EU	300 000 €
BOUZIGUES	Bassin Stockage/Rétention	ETUDE EN COURS	EU	300 000 €

Déchets

	2023	2024
Rénovation UVE	15 M€	35 M€
Travaux VRD & pluvial en déchetteries :	200-300 k€	NC
Travaux contrôle d'accès et caméras en déchetteries :	50-100 k€	NC
Arrachage cannes de Provence abords ISDND :	30-40 k€	NC
Fournitures : conteneur maritime	(1 ou 2u)	NC

Voirie

Lieux :	Montant prév :	Observations :
Quai des Moulins :	1 M€ env. Budgété à 400 k€.	Idéalement démarrage des travaux après réception définitive du pont, y compris habillage inox,, soit fin juin 2023.
Route de Cayenne :	250 k€ + 50/100 k€ merlons terre	Réfection de la chaussée entre rond-point Mas Coulet et la darse. Largeur 9 m. Possibilité voie cyclable 3m. Travaux : mai/juin 2023. Durée : 1 mois
Corniche/Boulodrome/Avalonne :	500 K€ env.	Plan réalisé et présenté à l'ABF cette semaine pour validation parement du mur. Rétrocession parcelle (service foncier). Création mur de soutènement, nouvelle voie circulation + 15 nouvelles places de parking sur Promenade Leclerc Travaux : à partir de septembre 2023. Durée 2 mois.
Rue Salvadore Allende :	environ 400 k€.	Etude en cours de finalisation avec données suivantes : abattage de 5 pins, mise en sens unique, réfection chaussée + création trottoirs Enfouissement des réseaux elec + France telecom à prévoir. Remplacement réseau AEP en mai 23. Travaux : Fin année 2023
Avenue Victor Hugo :	2.7 M€	Première esquisse réalisée par le BE. Présentée à l'ABF pour validation de principe. Travaux de réfection des réseaux humides par Direction Environnement, prévus dernier trimestre 2023. Objectif : démarrage des travaux voirie premier semestre 2024. Durée : 6/8 mois env.
Quai de Bosc/Scheydt :	1.5 M€	Travaux à prévoir en 2024, non budgété en 2023
Autres divers projets :	/	Quai Durand : Fermeture trémie + réfection chaussée + piste cyclable. Fin prévue mai 2023.
	150 k€	Rue des entrepôts : Réfection bicouche. Date et durée : S2 2023, 15 jours
	399 k€	Rue Raymond Lefebvre : Réfection chaussée. Date et durée : 2024, 1 mois
	400 k€	Rue Auguste Lumière : Réfection chaussée. Date travaux à définir si BS suffisant
	119 k€	Rue Carausane : Réfection chaussée. Date travaux à définir si BS suffisant
	120 k€	Rue Hoche : Réfection chaussée. Date travaux à définir si BS suffisant
	150 k€	Chemin de la croix de marcenac, partie basse