
Annexe 2 : PLH 2027-2032- Procédure et calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2025 à Février 2026 
- diagnostic territorial : 5 mois 

- orientations stratégiques :  4 mois 
- étude sur le volet foncier 

Comité de pilotage 
Validation à chaque étape 

 

Avril 2027 
Approbation définitive du PLH par délibération 
du Conseil Communautaire suite retour CRHH 

ETAPE 5 
ADOPTION 
2 mois 
 

Juin 2027 
PLH exécutoire 

Mise à disposition du 
projet de PLH au public 
pendant 1 mois 

 

Partenariat / Concertation 
Ateliers, groupes de travail, 
réunions d’information…. 

 

Entretiens avec les 
communes 

 

Juin à Octobre 2026 
Programme d’actions thématique et territorialisé 

Mars à mai 2026 
Elections municipales et communautaires 

Phase intercalaire 
3 mois 

ETAPE 3 
Programme d’actions 
 5 mois 

Novembre 2026 
Arrêt du projet de PLH par délibération du 

Conseil Communautaire 
 

Transmission aux 

communes pour avis 

 

Prise en compte de l’avis du CRHH 

 

Etat 
Avis du Comité Régional de 

l’Habitat et de 
l’Hébergement 

(CRHH) 

ETAPE 4 
AVIS 
4 mois 

2 mois 

2 mois 

Février 2027 
Intégration des modifications par délibération 

du Conseil Communautaire 
 

Mars 2025 
Lancement de l’élaboration de la démarche 
par délibération du Conseil Communautaire 

Association des 
personnes morales et 
qualifiées 

 

ETAPE 1 
LANCEMENT 
 

Etat 
Transmission du « porter à 

connaissance » 
 

 

3 mois 
2 mois 

Juin 2025 à Février 2026 
- diagnostic territorial : 5 mois 

- orientations stratégiques :  4 mois 
- étude sur le volet foncier 

ETAPE 2 
Diagnostic et enjeux 
9 mois 


